

TRT DA 20ª REGIÃO
EMISSÃO DE GUIAS DE DEPÓSITO JUDICIAL
&
ALVARÁ ELETRÔNICO

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO
(2ª Fase)



28 de setembro a 2 de outubro	Período de suspensão da emissão de alvarás físicos para o BB pelas demais Varas do Trabalho (exceto 6ª e 9ª Varas).
3 de outubro	Início da emissão de alvarás eletrônicos para o BB pelas demais Varas do Trabalho.
até 5 de outubro	Prazo limite para saque dos alvarás físicos emitidos pelas demais Varas do Trabalho (exceto 6ª e 9ª Varas).